Úkoly z kontrolního dne

Bod	Popis	Odpovídá
1	Dodávka oken musí proběhnout před zahájením fasádních prací, jinak se posouvá termín kolaudace.	Jana Nováková
2	Zhotovitel doloží revizní zprávy všech zařízení nejpozději při předání stavby.	Petr Svoboda